Relatorio Diario de Obra

Obra: UFV Séao Bento 5

Data: 04/01/2024

Responsavel: grupo sgr solucoes
Efetivo de Obra:

Quantidade: Funcao:

2 Eletricista

2 Pedreiro

3 Montador

15 Servente ou Ajudante de Obra
22 Total

Atividades Executadas

Montagem

31 moédulos montados

2 mesas montadas e alinhadas

14 estacas alinhadas

12 furos feitos manualmente para alinhamento
Realinhamento de uma mesa de 58 médulos

Elétrica

encaminhamento de cabos e dutos CC nos inversores

2 soldas feitas devido o pessoal da drenagem ter arrebentado com retroescavadeira
Abertura de 20 mirs de vala C12 manualmente (maquina nao teve acesso)

Pré Montagem de 2 abrigos de inversores

Civil
embolso na parte de tras da cabine em andamento
Fabricacéo de caixotes para base de estacas

Ocorréncias

retroescavadeira estava parada das 11hrs as 14 hrs devido pneu ter rasgado
estamos com problemas de materiais na obra

mobile

Condicoes do tempo

Sol entre nuvens 33° Graus

mobile
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