Relatorio Diario de Obra

Obra: UFV Séao Bento 5

Data: 02/01/2024

Responsavel: grupo sgr solucoes
Efetivo de Obra:

Quantidade: Funcao:

2 Eletricista

1 Montador

10 Servente ou Ajudante de Obra
13 Total

Atividades Executadas

Montagem
2 Montagem e alinhamentos de mesas

Elétrica

2 Montagem de abrigo de inversores
Encaminhamneto de cabos nos inversores
Abertura de 20 mtrs de valas

Langamento de 70 mtrs de cabos nu

5's no campo

Alinhamento
3 alinhamentos

10 realinhamentes refeitos ( devido ao entupimento dos buracos)

4 buracos feitos manualmente
Ocorréncias

Civil
N&o veio nenhum funcionario

OBS.: 13 pessoas apenas na obra

Os furos estéo sendo refeitos devido os furos estarem muito fora de linhas +- 40 cm de diferencga fora

de nivel.

Falta de materiais ( dutos, parafusos 19, etc, estéo atrapalhando o desenrolar das atividades)
Foi feito 5's no campo para retirada de paletes, mourdes de cerca, etc.

Condicoes do tempo

Sol entre Nuvens 33°
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