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Relatório Diário de Obra

Obra: UFV São Bento 5

Data: 04/01/2024

Responsável: grupo sgr solucoes

Efetivo de Obra:

Quantidade: Função:

2 Eletricista

2 Pedreiro

3 Montador

15 Servente ou Ajudante de Obra

22 Total

Atividades Executadas

Montagem 
31 módulos montados 
2 mesas montadas e alinhadas 
14 estacas alinhadas 
12 furos feitos manualmente para alinhamento 
Realinhamento de uma mesa de 58 módulos 

Elétrica 
encaminhamento de cabos e dutos CC nos inversores 
2 soldas feitas devido o pessoal da drenagem ter arrebentado com retroescavadeira 
Abertura de 20 mtrs de vala C12 manualmente (máquina não teve acesso) 
Pré Montagem de 2 abrigos de inversores 

Cívil 
embolso na parte de trás da cabine em andamento 
Fabricação de caixotes para base de estacas

Ocorrências Condições do tempo

retroescavadeira estava parada das 11hrs ás 14 hrs devido pneu ter rasgado 
estamos com problemas de materiais na obra Sol entre nuvens 33° Graus
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