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Relatório Diário de Obra

Obra: UFV São Bento 5

Data: 02/01/2024

Responsável: grupo sgr solucoes

Efetivo de Obra:

Quantidade: Função:

2 Eletricista

1 Montador

10 Servente ou Ajudante de Obra

13 Total

Atividades Executadas

Montagem 
2 Montagem e alinhamentos de mesas 

Elétrica 
2 Montagem de abrigo de inversores 
Encaminhamneto de cabos nos inversores 
Abertura de 20 mtrs de valas 
Lançamento de 70 mtrs de cabos nú 
5's no campo 

Alinhamento 
3 alinhamentos 
10 realinhamentes refeitos ( devido ao entupimento dos buracos) 
4 buracos feitos manualmente

Ocorrências Condições do tempo

Civil 
Não veio nenhum funcionário 

OBS.: 13 pessoas apenas na obra 
Os furos estão sendo refeitos devido os furos estarem muito fora de linhas +- 40 cm de diferença fora
de nível.  
Falta de materiais ( dutos, parafusos 19, etc, estão atrapalhando o desenrolar das atividades) 
Foi feito 5's no campo para retirada de paletes, mourões de cerca, etc.

Sol entre Nuvens 33°
Graus
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