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Relatório Diário de Obra

Obra: UFV São Bento 5

Data: 04/01/2024

Responsável: grupo sgr solucoes

Efetivo de Obra:

Quantidade: Função:

2 Eletricista

14 Servente ou Ajudante de Obra

2 Pedreiro

3 Montador

21 Total

Atividades Executadas

Montagem / Elétrica  
Duas mesas de 4 estacas montadas e alinhadas 
28 placas montadas 
Montagem de telhado dos abrigos dos inversores 
2 furos 
9 alinhamentos 
Alinhamento de uma mesa de 58 módulos  

Civil 

Início de enchimento para embolsou da parede de trás da subestação  
Início de acabamento da porta da subestação

Ocorrências Condições do tempo

Obs.: tempo chuvoso pela manhã impossibilitando atividades no campo Nublado 32° Graus
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