Relatorio Diario de Obra

Obra: UFV Séao Bento 5

Data: 04/01/2024

Responsavel: grupo sgr solucoes
Efetivo de Obra:

Quantidade: Funcao:

2 Eletricista

14 Servente ou Ajudante de Obra
2 Pedreiro

3 Montador
21 Total

Atividades Executadas

Montagem / Elétrica

Duas mesas de 4 estacas montadas e alinhadas
28 placas montadas

Montagem de telhado dos abrigos dos inversores
2 furos

9 alinhamentos

Alinhamento de uma mesa de 58 mddulos

Civil

Inicio de enchimento para embolsou da parede de tras da subestacéo
Inicio de acabamento da porta da subestacao

Ocorréncias

Obs.: tempo chuvoso pela manha impossibilitando atividades no campo

mobile

Condicoes do tempo

Nublado 32° Graus

mobile
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